

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo číslo 4909.9071073IKU
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
o vykonaní prác na stavbe „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Jarabina**“

(ďalej len „**Dodatok č.2**“)

uzavretej medzi účastníkmi :

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Jarabina**
Sídlo: 065 31 Jarabina 58
Štatutárny zástupca: Lívia Kovalčíková, starostka obce
IČO: 00329932
DIČ: 2020698570
Internetová stránka: www.obecjarabina.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinaly – podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
Tel.: 051/77 33 433
E-mail: zavod-po@eurovia.sk
Internetová stránka: www.eurovia.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu: SK23 0900 0000 0050 2528 4700

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. PREDMET Dodatku č. 2

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave rozsahu realizovaných prác podľa skutočne zrealizovaných prác (Príloha č. 1 Rozpočet prác – navyiac a menej). Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.9071073IKU, v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“) nasledovne:

V Článku V. Cena sa dopĺňa bod 5.4 podbodom 5.4.1 s nasledovným znením:

Zmluvné strany sa dohodli na záväznej cene v € za celý predmet zmluvy nasledovne :

Pôvodná cena diela podľa Dodatku č. 1

Cena bez DPH	35 047,77 €
DPH 20%	7 009,55 €
Cena spolu s DPH	42 057,32 €

Cena diela podľa Dodatku č. 2 vrátane prác navyč a menej

Cena bez DPH	34 634,82 €
DPH 20%	6 926,96 €
Cena spolu s DPH	41 561,78 €

Položkovitý Rozpočet prác - navyč a menej je Prílohou č.1 Dodatku č.2.

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej Zmluvy je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá Objednávateľ jedno Zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Prílohou tohto Dodatku č.2 je Rozpočet prác navyč a menej.
4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1 Rozpočet prác – navyč a menej

V Jarabine, dňa
Objednávateľ:

15. 11. 2022

Lívia Kovalčíková
starostka obce

V Košiciach, dňa 15 11 2022
Zhotoviteľ:

I
č

